

☎ 66 99681.8792 ☎ 66 99967.0154 📧 @vancini_construcao

CONSTRUTORA **VANCINI** LTDA (CONSTRUTORA VANCINI LTDA), inscrita no CNPJ sob nº 49.589.810/0001-14

	OBRA: CAMARA DOS VEREADORES MUNICIPAL		
	CNPJ: 03.148.731/0001-77		
	ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES / Nº 803 / CENTRO / CEP: 78.510-000		
	MUNICÍPIO: ITAÚBA - MT		
BDI	23,54%		Encargos Sociais
BANCOS	SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso SBC - 12/2024 - Mato Grosso SICRO3 - 07/2024 - Mato Grosso ORSE - 09/2024 - Sergipe		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 17.986,40	3,37 %
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.229,17	1,17 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.628,74	6,48 %
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 62.049,59	11,62 %
5	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO	R\$ 132,86	0,02 %
6	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 6.722,12	1,26 %
7	REVESTIMENTO	R\$ 108.669,16	20,35 %
8	ALVENARIA	R\$ 11.080,09	2,07 %
9	ESTRUTURA	R\$ 13.677,90	2,56 %
10	PINTURA	R\$ 40.094,63	7,51 %
11	ESQUADRIAS	R\$ 10.147,03	1,90 %
12	COBERTURA	R\$ 216.863,58	40,61 %
13	MASTRO	R\$ 3.087,56	0,58 %
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.631,17	0,49 %
		Total sem BDI	R\$ 432.306,08
		Total do BDI	R\$ 101.693,92
		Total Geral	R\$ 534.000,00
ITAÚBA - MT - 09/05/2025			

(assinatura e identificação do representante)

CRISTINO ELUIR VANCINI
CPF: 522.084.609-44
CNPJ: 49.589.810/0001-14

(assinatura e identificação do responsável)

Responsável Técnico da Empresa
CAU Nº A249115-0
KEYLA APARECIDA SAITO SOUZA

66 99681.8792 66 99967.0154 @vancini_construcao												
CONSTRUTORA VANCINI LTDA (CONSTRUTORA VANCINI LTDA), inscrita no CNPJ sob nº 49.589.810/0001-14												
CONSTRUTORA VANCINI PROF II		OBRA: CAMARA DOS VEREADORES MUNICIPAL CNPJ: 03.148.731/0001-77 ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES / Nº 803 / CENTRO / CEP: 78.510-000 MUNICÍPIO: ITAÚBA - MT										
BDI		23,54 %				Encargos Sociais						
BANCOS		SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso SBC - 12/2024 - Mato Grosso SICRO3 - 07/2024 - Mato Grosso				Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.						
Planilha Orçamentária Resumida												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Final do Orçamento		Total sem BDI	R\$	Total	534.000,00	Peso (%)
						Valor Unit	Valor Unit com BDI					
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		R\$ 17.986,40		R\$ 17.986,40		3,37 %	
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$ 89,00	R\$ 109,95	R\$ 7.120,00	R\$ 8.796,00		1,65 %	
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	R\$ 46,50	R\$ 57,44	R\$ 7.440,00	R\$ 9.190,40		1,72 %	
2			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		1		R\$ 6.229,17		R\$ 6.229,17		1,17 %	
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,12	R\$ 462,37	R\$ 571,21	R\$ 1.442,59	R\$ 1.782,17		0,33 %	
2.2	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	25	R\$ 92,50	R\$ 114,27	R\$ 2.312,50	R\$ 2.856,75		0,53 %	
2.3	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	25	R\$ 51,49	R\$ 63,61	R\$ 1.287,25	R\$ 1.590,25		0,30 %	
3			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		R\$ 34.628,74		R\$ 34.628,74		6,48 %	
3.1			SERVIÇOS DE REMOÇÃO		1		R\$ 27.283,99		R\$ 27.283,99		5,11 %	
3.1.1			REMOÇÃO DA COBERTURA		1		R\$ 17.282,34		R\$ 17.282,34		3,24 %	
3.1.1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	595,99	R\$ 3,36	R\$ 4,15	R\$ 2.002,53	R\$ 2.473,35		0,46 %	
3.1.1.2	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	595,99	R\$ 19,25	R\$ 23,78	R\$ 11.472,81	R\$ 14.172,64		2,65 %	
3.1.1.3	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	69,3	R\$ 4,32	R\$ 5,33	R\$ 299,38	R\$ 369,36		0,07 %	
3.1.1.4	101010	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	7,8	R\$ 27,71	R\$ 34,23	R\$ 216,14	R\$ 266,99		0,05 %	
3.1.2			REMOÇÃO DO FORRO PVC		1		R\$ 1.551,78		R\$ 1.551,78		0,29 %	
3.1.2.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	692,76	R\$ 1,82	R\$ 2,24	R\$ 1.260,82	R\$ 1.551,78		0,29 %	
3.1.3			REMOÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO		1		R\$ 989,77		R\$ 989,77		0,19 %	
3.1.3.1	023558	SBC	REMOCAO COM REAPROVEIT. LUMINARIA FLUORESCENTE 4x40W	UN	29	R\$ 27,63	R\$ 34,13	R\$ 801,27	R\$ 989,77		0,19 %	
3.1.4			REMOÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA		1		R\$ 1.889,97		R\$ 1.889,97		0,35 %	
3.1.4.1	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2500	R\$ 0,51	R\$ 0,63	R\$ 1.275,00	R\$ 1.575,00		0,29 %	
3.1.4.2	022031	SBC	RETIRADA QUADROS ELÉTRICOS COM ATÉ 18 DISJUNTORES	UN	1	R\$ 206,05	R\$ 254,55	R\$ 206,05	R\$ 254,55		0,05 %	
3.1.4.3	104795	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	38	R\$ 1,29	R\$ 1,59	R\$ 49,02	R\$ 60,42		0,01 %	
3.1.5			REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DO CARPETE		1		R\$ 3.695,73		R\$ 3.695,73		0,69 %	
3.1.5.1	CPU-07	Próprio	REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE CARPETE	m²	221,7	R\$ 13,50	R\$ 16,67	R\$ 2.992,95	R\$ 3.695,73		0,69 %	
3.1.6			REMOÇÃO / INSTALAÇÃO PAINÉIS PLANEJADOS		1		R\$ 1.874,40		R\$ 1.874,40		0,35 %	
3.1.6.1	CPU-06	Próprio	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE MOV. PLANEJADOS	m²	53,25	R\$ 28,50	R\$ 35,20	R\$ 1.517,63	R\$ 1.874,40		0,35 %	
3.2			TRANSPORTE DE MÓVEIS		1		R\$ 532,31		R\$ 532,31		0,10 %	
3.2.1	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	210,4	R\$ 2,05	R\$ 2,53	R\$ 431,32	R\$ 532,31		0,10 %	
3.3			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO		1		R\$ 1.441,64		R\$ 1.441,64		0,27 %	
3.3.1			REVESTIMENTO DE PISO (HALL DE ENTRADA)		1		R\$ 831,01		R\$ 831,01		0,16 %	
3.3.1.1	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	21,53	R\$ 18,45	R\$ 22,79	R\$ 397,23	R\$ 490,66		0,09 %	
3.3.1.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	3,22	R\$ 24,11	R\$ 29,78	R\$ 77,63	R\$ 95,89		0,02 %	
3.3.1.3	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	3,22	R\$ 61,46	R\$ 75,92	R\$ 197,90	R\$ 244,46		0,05 %	
3.3.2			PILARES DO HALL DE ENTRADA		1		R\$ 104,73		R\$ 104,73		0,02 %	
3.3.2.1	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,128	R\$ 539,50	R\$ 666,49	R\$ 69,06	R\$ 85,31		0,02 %	
3.3.2.2	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	0,128	R\$ 61,46	R\$ 75,92	R\$ 7,87	R\$ 9,71		0,00 %	
3.3.2.3	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	0,128	R\$ 61,46	R\$ 75,92	R\$ 7,87	R\$ 9,71		0,00 %	
3.3.3			REVESTIMENTO DE PISO (SALA ADM)		1		R\$ 505,90		R\$ 505,90		0,09 %	
3.3.3.1	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	18,02	R\$ 18,45	R\$ 22,79	R\$ 332,47	R\$ 410,67		0,08 %	
3.3.3.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	0,901	R\$ 24,11	R\$ 29,78	R\$ 21,72	R\$ 26,83		0,01 %	
3.3.3.3	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	0,901	R\$ 61,46	R\$ 75,92	R\$ 55,38	R\$ 68,40		0,01 %	
3.4			PROTEÇÃO DE PISO		1		R\$ 5.370,80		R\$ 5.370,80		1,01 %	
3.4.1	023101	SBC	PROTECOES-PROTECAO PISO DE PAVIMENTO TERREO COM LONA/VINIL	m²	580	R\$ 7,50	R\$ 9,26	R\$ 4.350,00	R\$ 5.370,80		1,01 %	
4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1		R\$ 62.049,59		R\$ 62.049,59		11,62 %	
4.1			INFRAESTRUTURA		1		R\$ 34.332,19		R\$ 34.332,19		6,43 %	
4.1.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	603	R\$ 3,74	R\$ 4,62	R\$ 2.255,22	R\$ 2.785,86		0,52 %	
4.1.2	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	6,1	R\$ 38,86	R\$ 48,00	R\$ 237,05	R\$ 292,80		0,05 %	
4.1.3	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1387	R\$ 5,07	R\$ 6,26	R\$ 7.032,09	R\$ 8.682,62		1,63 %	
4.1.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,6	R\$ 7,50	R\$ 9,26	R\$ 1.804,50	R\$ 2.227,95		0,42 %	
4.1.5	068159	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200x200x90cm CPE20 91100	UN	2	R\$ 99,46	R\$ 122,87	R\$ 198,92	R\$ 245,74		0,05 %	
4.1.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	335,51	R\$ 11,50	R\$ 14,20	R\$ 3.858,37	R\$ 4.764,24		0,89 %	
4.1.7	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 164,70	R\$ 203,47	R\$ 164,70	R\$ 203,47		0,04 %	
4.1.8	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 772,96	R\$ 954,91	R\$ 772,96	R\$ 954,91		0,18 %	
4.1.9	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	3	R\$ 33,25	R\$ 41,07	R\$ 99,75	R\$ 123,21		0,02 %	
4.1.10	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	6	R\$ 27,51	R\$ 33,98	R\$ 165,06	R\$ 203,88		0,04 %	
4.1.11	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	128,4	R\$ 29,50	R\$ 36,44	R\$ 3.787,80	R\$ 4.678,89		0,88 %	
4.1.12	72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,8	R\$ 26,08	R\$ 32,21	R\$ 255,58	R\$ 315,65		0,06 %	
4.1.13	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	380,4	R\$ 6,50	R\$ 8,03	R\$ 2.472,60	R\$ 3.054,61		0,57 %	
4.1.14	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	R\$ 99,22	R\$ 122,57	R\$ 297,66	R\$ 367,71		0,07 %	
4.1.15	8420	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	2	R\$ 355,71	R\$ 439,44	R\$ 711,42	R\$ 878,88		0,16 %	
4.1.16	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	R\$ 14,25	R\$ 17,60	R\$ 114,00	R\$ 140,80		0,03 %	
4.1.17	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 15,78	R\$ 19,49	R\$ 15,78	R\$ 19,49		0,00 %	

4.1.18	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		6	R\$ 63,66	R\$ 78,64	R\$ 381,96	R\$ 471,84	0,09 %
4.1.19	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		4	R\$ 92,14	R\$ 113,82	R\$ 368,56	R\$ 455,28	0,09 %
4.1.20	13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un		4	R\$ 72,16	R\$ 89,14	R\$ 288,64	R\$ 356,56	0,07 %
4.1.21	CPU-10	Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR - 125A	und		1	R\$ 681,90	R\$ 842,41	R\$ 681,90	R\$ 842,41	0,16 %
4.1.22	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M		58,16	R\$ 11,19	R\$ 13,82	R\$ 650,81	R\$ 803,77	0,15 %
4.1.23	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023_PA	M		87,68	R\$ 13,50	R\$ 16,67	R\$ 1.183,68	R\$ 1.461,62	0,27 %
4.2			ILUMINAÇÃO			1		R\$ 6.352,33		R\$ 6.352,33	1,19 %
4.2.1	12794	ORSE	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x36w, IP65, 127cm, ref.: LMIP65 2x36 - T8C, da G-light ou similar, exclusiva lâmpadas	un		12	R\$ 289,00	R\$ 357,03	R\$ 3.468,00	R\$ 4.284,36	0,80 %
4.2.2	060126	SBC	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	UN		4	R\$ 70,23	R\$ 86,76	R\$ 280,92	R\$ 347,04	0,06 %
4.2.3	CPU-05	Próprio	FITA DE LED	m		4,25	R\$ 54,84	R\$ 67,74	R\$ 233,07	R\$ 287,89	0,05 %
4.2.4	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN		8	R\$ 145,00	R\$ 179,13	R\$ 1.160,00	R\$ 1.433,04	0,27 %
4.3			SPDA			1		R\$ 16.879,76		R\$ 16.879,76	3,16 %
4.3.1	078212	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M		158,49	R\$ 29,50	R\$ 36,44	R\$ 4.675,46	R\$ 5.775,37	1,08 %
4.3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024	m³		23,7735	R\$ 80,38	R\$ 99,30	R\$ 1.910,91	R\$ 2.360,70	0,44 %
4.3.3	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 08/2023	m³		23,77	R\$ 20,60	R\$ 25,44	R\$ 489,66	R\$ 604,70	0,11 %
4.3.4	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un		1	R\$ 356,22	R\$ 440,07	R\$ 356,22	R\$ 440,07	0,08 %
4.3.5	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN		6	R\$ 50,28	R\$ 62,11	R\$ 301,68	R\$ 372,66	0,07 %
4.3.6	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN		11	R\$ 66,38	R\$ 82,00	R\$ 730,18	R\$ 902,00	0,17 %
4.3.7	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	un		25	R\$ 28,70	R\$ 35,45	R\$ 717,50	R\$ 886,25	0,17 %
4.3.8	11036	ORSE	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação	un		206	R\$ 0,62	R\$ 0,76	R\$ 127,72	R\$ 156,56	0,03 %
4.3.9	078051	SBC	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	un		22	R\$ 56,12	R\$ 69,33	R\$ 1.234,64	R\$ 1.525,26	0,29 %
4.3.10	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m		158,49	R\$ 12,50	R\$ 15,44	R\$ 1.981,13	R\$ 2.447,08	0,46 %
4.3.11	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN		7	R\$ 56,40	R\$ 69,67	R\$ 394,80	R\$ 487,69	0,09 %
4.3.12	431	ORSE	Instalação de anel guia	un		62	R\$ 2,36	R\$ 2,91	R\$ 146,32	R\$ 180,42	0,03 %
4.3.13	00003384	SINAPI	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	un		62	R\$ 6,44	R\$ 7,95	R\$ 399,28	R\$ 492,90	0,09 %
4.3.14	11039	ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un		206	R\$ 0,82	R\$ 1,01	R\$ 168,92	R\$ 208,06	0,04 %
4.3.15	11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un		26	R\$ 1,25	R\$ 1,54	R\$ 32,50	R\$ 40,04	0,01 %
4.4			REDE DE LÓGICA E DADOS			1		R\$ 4.485,31		R\$ 4.485,31	0,84 %
4.4.1	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m		238,7	R\$ 6,50	R\$ 8,03	R\$ 1.551,55	R\$ 1.916,76	0,36 %
4.4.2	063877	SBC	CABO UTP CATEGORIA 5E	M		48	R\$ 3,27	R\$ 4,03	R\$ 166,96	R\$ 193,44	0,04 %
4.4.3	10726	ORSE	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mbps + 2P10-100-1000 BT	un		1	R\$ 1.290,63	R\$ 1.594,44	R\$ 1.290,63	R\$ 1.594,44	0,30 %
4.4.4	8682	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	un		1	R\$ 631,92	R\$ 780,67	R\$ 631,92	R\$ 780,67	0,15 %
5			SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO			1		R\$ 132,86		R\$ 132,86	0,02 %
5.1	056035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN		2	R\$ 32,18	R\$ 39,75	R\$ 64,36	R\$ 79,50	0,01 %
5.2	056918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN		1	R\$ 11,35	R\$ 14,02	R\$ 11,35	R\$ 14,02	0,00 %
5.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN		2	R\$ 15,93	R\$ 19,67	R\$ 31,86	R\$ 39,34	0,01 %
6			COMUNICAÇÃO VISUAL			1		R\$ 6.722,12		R\$ 6.722,12	1,26 %
6.1			LETRAS			1		R\$ 6.722,12		R\$ 6.722,12	1,26 %
6.1.1	12055	ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un		22	R\$ 91,50	R\$ 113,03	R\$ 2.013,00	R\$ 2.486,66	0,47 %
6.1.2	12057	ORSE	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un		23	R\$ 139,00	R\$ 171,72	R\$ 3.197,00	R\$ 3.949,56	0,74 %
6.1.3	CPU-05	Próprio	FITA DE LED	m		6,52	R\$ 35,50	R\$ 43,85	R\$ 231,46	R\$ 285,90	0,05 %
7			REVESTIMENTO			1		R\$ 108.669,16		R\$ 108.669,16	20,35 %
7.1			PLATIBANDA EXTERNA			1		R\$ 58.577,50		R\$ 58.577,50	10,97 %
7.1.1	CPU-03	Próprio	REVESTIMENTO DE FACHADA, EM CHAPA DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²		287,37	R\$ 165,00	R\$ 203,84	R\$ 47.416,05	R\$ 58.577,50	10,97 %
7.2			REVESTIMENTO DE PISO (HALL DE ENTRADA)			1		R\$ 5.067,27		R\$ 5.067,27	0,95 %
7.2.1	104595	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_ 02/2023_PE	m²		21,53	R\$ 76,39	R\$ 94,37	R\$ 1.644,68	R\$ 2.031,78	0,38 %
7.2.2	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 08/2019	m³		3,22	R\$ 763,08	R\$ 942,70	R\$ 2.457,12	R\$ 3.035,49	0,57 %
7.3			REVESTIMENTO DE TETO			1		R\$ 40.853,70		R\$ 40.853,70	7,65 %
7.3.1			FORRO INTERNO			1				R\$ -	0,00 %
7.3.2	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	m²		558,34	R\$ 49,50	R\$ 61,15	R\$ 27.637,83	R\$ 34.142,49	6,39 %
7.3.3			FORRO EXTERNO			1		R\$ 6.711,21		R\$ 6.711,21	1,26 %
7.3.3.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	m²		109,76	R\$ 49,50	R\$ 61,15	R\$ 5.432,63	R\$ 6.711,21	1,26 %
7.4			REVESTIMENTO DE PISO (SALA ADM)			1		R\$ 2.549,91		R\$ 2.549,91	0,48 %
7.4.1	104595	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_ 02/2023_PE	m²		18,02	R\$ 76,39	R\$ 94,37	R\$ 1.376,55	R\$ 1.700,54	0,32 %
7.4.2	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 08/2019	m³		0,901	R\$ 763,08	R\$ 942,70	R\$ 687,54	R\$ 849,37	0,16 %
7.5			CALÇADA EXTERNA			1		R\$ 1.620,78		R\$ 1.620,78	0,30 %
7.5.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024	m²		6,8	R\$ 192,94	R\$ 238,35	R\$ 1.311,99	R\$ 1.620,78	0,30 %
8			ALVENARIA			1		R\$ 11.080,09		R\$ 11.080,09	2,07 %
8.1			FACHADA FRONTAL			1		R\$ 11.080,09		R\$ 11.080,09	2,07 %
8.1.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	m²		65,89	R\$ 75,50	R\$ 93,27	R\$ 4.974,70	R\$ 6.145,56	1,15 %
8.1.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_ 03/2024	M		12	R\$ 23,34	R\$ 28,83	R\$ 280,08	R\$ 345,96	0,06 %
8.1.3	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	m²		131,78	R\$ 6,69	R\$ 8,26	R\$ 881,61	R\$ 1.088,50	0,20 %
8.1.4	104233	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_ 08/2022	m²		131,78	R\$ 21,50	R\$ 26,66	R\$ 2.833,27	R\$ 3.500,07	0,66 %
9			ESTRUTURA			1		R\$ 13.677,90		R\$ 13.677,90	2,56 %
9.1			PLENÁRIO			1		R\$ 1.625,67		R\$ 1.625,67	0,30 %
9.1.1			PILARES			1		R\$ 1.105,39		R\$ 1.105,39	0,21 %
9.1.1.1	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³		0,5	R\$ 815,79	R\$ 1.007,82	R\$ 407,90	R\$ 503,91	0,09 %
9.1.1.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_ 09/2020	m²		1,68	R\$ 206,59	R\$ 255,22	R\$ 347,07	R\$ 428,76	0,08 %
9.1.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG		8,4	R\$ 12,51	R\$ 15,45	R\$ 105,08	R\$ 129,78	0,02 %
9.1.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG		2,3	R\$ 15,12	R\$ 18,67	R\$ 34,78	R\$ 42,94	0,01 %
9.1.2			VIGAS			1		R\$ 520,28		R\$ 520,28	0,10 %
9.1.2.1	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³		0,24	R\$ 815,79	R\$ 1.007,82	R\$ 195,79	R\$ 241,87	0,05 %
9.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG		4,9	R\$ 15,12	R\$ 18,67	R\$ 74,09	R\$ 91,48	0,02 %
9.1.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG		10,9	R\$ 13,89	R\$ 17,15	R\$ 151,40	R\$ 186,93	0,04 %
9.2			FACHADA FRONTAL			1		R\$ 8.065,98		R\$ 8.065,98	1,51 %
9.2.1			VIGAS			1		R\$ 7.340,35		R\$ 7.340,35	1,37 %

9.2.1.1	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,22	R\$ 815,79	R\$ 1.007,82	R\$ 995,26	R\$ 1.229,54	0,23 %
9.2.1.2	92761	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,6	R\$ 13,89	R\$ 17,15	R\$ 952,85	R\$ 1.176,49	0,22 %
9.2.1.3	92759	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,7	R\$ 15,12	R\$ 18,67	R\$ 449,06	R\$ 554,49	0,10 %
9.2.1.4	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,3	R\$ 145,90	R\$ 180,24	R\$ 3.545,37	R\$ 4.379,83	0,82 %
9.2.2			PILARES		1		R\$ 725,63		R\$ 725,63	0,14 %
9.2.2.1	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,72	R\$ 815,79	R\$ 1.007,82	R\$ 587,37	R\$ 725,63	0,14 %
9.3			FUNDAÇÃO PILAR METÁLICO		1		R\$ 3.986,25		R\$ 3.986,25	0,75 %
9.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	0,62	R\$ 88,26	R\$ 109,03	R\$ 54,72	R\$ 67,59	0,01 %
9.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2	R\$ 815,79	R\$ 1.007,82	R\$ 978,95	R\$ 1.209,38	0,23 %
9.3.3	96545	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	73	R\$ 12,50	R\$ 15,44	R\$ 912,50	R\$ 1.127,12	0,21 %
9.3.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	0,6	R\$ 20,60	R\$ 25,44	R\$ 12,36	R\$ 15,26	0,00 %
9.3.5	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,4	R\$ 122,19	R\$ 150,95	R\$ 537,64	R\$ 664,18	0,12 %
9.3.6	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	52	R\$ 14,06	R\$ 17,36	R\$ 731,12	R\$ 902,72	0,17 %
10			PINTURA		1		R\$ 40.094,63		R\$ 40.094,63	7,51 %
10.1			PINTURA EXTERNA		1		R\$ 20.078,57		R\$ 20.078,57	3,76 %
10.1.1			FACHADA FRONTAL		1		R\$ 2.692,62		R\$ 2.692,62	0,50 %
10.1.1.1	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	68,64	R\$ 9,50	R\$ 11,73	R\$ 652,08	R\$ 805,14	0,15 %
10.1.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	68,64	R\$ 3,22	R\$ 3,97	R\$ 221,02	R\$ 272,50	0,05 %
10.1.1.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	68,64	R\$ 9,50	R\$ 11,73	R\$ 653,98	R\$ 807,49	0,15 %
10.1.1.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	68,64	R\$ 9,50	R\$ 11,73	R\$ 653,98	R\$ 807,49	0,15 %
10.1.2			ALVENARIA EXISTENTE		1		R\$ 11.695,02		R\$ 11.695,02	2,19 %
10.1.2.1	100232	Próprio	PINTURA DE PAREDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, FUNDO PREPARADOR	m²	332,34	R\$ 9,50	R\$ 11,73	R\$ 3.157,23	R\$ 3.898,34	0,73 %
10.1.2.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	332,34	R\$ 9,50	R\$ 11,73	R\$ 3.157,23	R\$ 3.898,34	0,73 %
10.1.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	332,34	R\$ 9,50	R\$ 11,73	R\$ 3.157,23	R\$ 3.898,34	0,73 %
10.1.3			PILARES EXISTENTES		1		R\$ 1.382,33		R\$ 1.382,33	0,26 %
10.1.3.1	100232	Próprio	PINTURA DE PAREDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, FUNDO PREPARADOR	m²	31,05	R\$ 11,54	R\$ 14,25	R\$ 358,32	R\$ 442,46	0,08 %
10.1.3.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	31,05	R\$ 12,60	R\$ 15,56	R\$ 391,23	R\$ 483,13	0,09 %
10.1.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	31,05	R\$ 11,91	R\$ 14,71	R\$ 369,81	R\$ 456,74	0,09 %
10.1.4			PINTURA DE PISO		1		R\$ 4.308,60		R\$ 4.308,60	0,81 %
10.1.4.1			CALÇADA EXTERNA		1		R\$ 4.037,70		R\$ 4.037,70	0,76 %
10.1.4.1.1	200101	Próprio	PINTURA DE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, COR CINZA OU EQUIVALENTE	m²	344,22	R\$ 9,50	R\$ 11,73	R\$ 3.270,09	R\$ 4.037,70	0,76 %
10.1.4.2			VAGAS DE ESTACIONAMENTO		1		R\$ 270,90		R\$ 270,90	0,05 %
10.1.4.2.1	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	52,5	R\$ 4,18	R\$ 5,16	R\$ 219,45	R\$ 270,90	0,05 %
10.2			PINTURA INTERNA		1		R\$ 20.016,06		R\$ 20.016,06	3,75 %
10.2.1	100232	Próprio	PINTURA DE PAREDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, FUNDO PREPARADOR	m²	853,2	R\$ 9,50	R\$ 11,73	R\$ 8.105,40	R\$ 10.008,03	1,87 %
10.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	853,2	R\$ 9,50	R\$ 11,73	R\$ 8.105,40	R\$ 10.008,03	1,87 %
11			ESQUADRIAS		1		R\$ 10.147,03		R\$ 10.147,03	1,90 %
11.1			ESQUADRIAS DE VIDRO		1		R\$ 10.147,03		R\$ 10.147,03	1,90 %
11.1.1	CPU-01	Próprio	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	m²	10	R\$ 795,00	R\$ 982,14	R\$ 7.950,00	R\$ 9.821,40	1,84 %
11.1.2	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	12,75	R\$ 20,68	R\$ 25,54	R\$ 263,67	R\$ 325,63	0,06 %
12			COBERTURA		1		R\$ 216.863,58		R\$ 216.863,58	40,61 %
12.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	7895	R\$ 9,22	R\$ 11,39	R\$ 72.791,90	R\$ 89.924,05	16,84 %
12.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	658,26	R\$ 120,01	R\$ 148,26	R\$ 78.997,78	R\$ 97.593,62	18,28 %
12.3	94451	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,65	R\$ 92,78	R\$ 114,62	R\$ 3.122,05	R\$ 3.856,96	0,72 %
12.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,3	R\$ 121,96	R\$ 150,66	R\$ 7.963,99	R\$ 9.838,09	1,84 %
12.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	125,25	R\$ 41,55	R\$ 51,33	R\$ 5.204,14	R\$ 6.429,08	1,20 %
12.6	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	782,17	R\$ 9,55	R\$ 11,79	R\$ 7.469,72	R\$ 9.221,78	1,73 %
13			MASTRO		1		R\$ 3.087,56		R\$ 3.087,56	0,58 %
13.1	200106	Próprio	3 MASTRO BANDEIRA, AÇO GALVANIZADO - 10 m cada	UN	1	R\$ 2.499,24	R\$ 3.087,56	R\$ 2.499,24	R\$ 3.087,56	0,58 %
14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		R\$ 2.631,17		R\$ 2.631,17	0,49 %
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	602,1	R\$ 3,54	R\$ 4,37	R\$ 2.131,43	R\$ 2.631,17	0,49 %
							Total sem BDI	R\$	432.306,08	
							Total do BDI	R\$	101.693,92	
							Total Geral	R\$	534.000,00	

ITAUBA - MT - 09/05/2025

(assinatura e identificação do representante)
CRISTINO ELUIR VANCINI
CPF: 522.084.609-44
CNPJ: 49.589.810/0001-14

(assinatura e identificação do responsável)
Responsável Técnico da Empresa
CAU Nº A249115-0
KEYLA APARECIDA SAITO SOUZA



☎ 66 99681.8792 ☎ 66 99967.0154 📧 @vancini_construcao

CONSTRUTORA VANCINI LTDA (CONSTRUTORA VANCINI LTDA), inscrita no CNPJ sob nº 49.589.810/0001-14

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
ANEXO X - MODELO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT											
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, Nº 803, BAIRRO CENTRO, CEP. 78.510-000 - ITAUBA-MT											
MUNICÍPIO: ITAÚBA-MT											
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		A EXECUTAR							
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.986,40	3,37%	4.496,60	25,0	4.496,60	25,0	4.496,60	25,0	4.496,60	25,0
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	6.229,17	1,17%	6.229,17	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.628,74	6,48%	20.777,24	60,0	13.851,50	40,0	0,00	0,0	0,00	0,0
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	62.049,59	11,62%	0,00	0,0	31.024,80	50,0	18.614,88	30,0	12.409,92	20,0
5	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO	132,86	0,02%	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	132,86	100,0
6	COMUNICAÇÃO VISUAL	6.722,12	1,26%	0,00	0,0	0,00	0,0	5.041,59	75,0	1.680,53	25,0
7	REVESTIMENTO	108.669,16	20,35%	0,00	0,0	38.034,21	35,0	54.334,58	50,0	16.300,37	15,0
8	ALVENARIA	11.080,09	2,07%	0,00	0,0	11.080,09	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
9	ESTRUTURA	13.677,90	2,56%	0,00	0,0	10.258,43	75,0	3.419,48	25,0	0,00	0,0
10	PINTURA	40.094,63	7,51%	0,00	0,0	14.033,12	35,0	18.042,58	45,0	8.018,93	20,0
11	ESQUADRIAS	10.147,03	1,90%	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	10.147,03	100,0
12	COBERTURA	216.863,58	40,61%	0,00	0,0	119.274,97	55,0	54.215,90	25,0	43.372,72	20,0
13	MASTRO	3.087,56	0,58%	0,00	0,0	0,00	0,0	3.087,56	100,0	0,00	0,0
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.631,17	0,49%	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	2.631,17	100,0
Valor Do Mês		534.000,00	100,0%	31.503,01	5,90%	242.053,70	45,33%	161.253,16	30,20%	99.190,12	18,57%
Valor Acomulado				31.503,01	5,90%	273.556,72	51,23%	434.809,88	81,43%	534.000,00	100,00%

Itaúba - 09 de maio de 2025

(assinatura e identificação do representante)

CRISTINO ELUIR VANCINI

CPF: 522.084.609-44

CNPJ: 49.589.810/0001-14

(assinatura e identificação do responsável)

Responsável Técnico da Empresa

CAU Nº A249115-0

KEYLA APARECIDA SAITO SOUZA



☎ 66 99681.8792 ☎ 66 99967.0154 📧 @vancini_construcao

CONSTRUTORA VANCINI LTDA (CONSTRUTORA
VANCINI LTDA), inscrita no CNPJ sob nº
49.589.810/0001-14

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, Nº 803, BAIRRO CENTRO, CEP. 78.510-000 - ITAUBA-MT

MUNICÍPIO: ITAÚBA/MT

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		(%)
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,80
R	RISCO	1,27
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
L	LUCRO	
	LUCRO OPERACIONAL	7,40
I	IMPOSTOS E TRIBUTOS	6,65
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB	0
	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
	TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO	23,54%

ITAÚBA - MT - 09/05/2025

(assinatura e identificação do representante)

CRISTINO ELUIR VANCINI

CPF: 522.084.609-44

CNPJ: 49.589.810/0001-14

(assinatura e identificação do responsável)

Responsável Técnico da Empresa

CAU Nº A249115-0

KEYLA APARECIDA SAITO SOUZA

	OBRA: CAMARA DOS VEREADORES MUNICIPAL
	CNPJ: 03.148.731/0001-77
	ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES / Nº 803 / CENTRO / CEP: 78.510-000
	MUNICÍPIO: ITAÚBA - MT

Encargos Sociais

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
			HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A				
A1	INSS		20,00%	20,00%
A2	SESI		1,50%	1,50%
A3	SENAI		1,00%	1,00%
A4	INCRA		0,20%	0,20%
A5	SEBRAE		0,60%	0,60%
A6	Salario Educação		2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00%	3,00%
A8	FGTS		8,00%	8,00%
A9	SECONCI		0,00%	0,00%
A	Total		36,80%	36,80%
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,77%	NÃO INCIDE
B2	Feriados		3,67%	NÃO INCIDE
B3	Auxilio - Enfermidade		0,88%	0,64%
B4	13º Salario		11,42%	8,33%
B5	Licença Paternidade		0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas		0,76%	0,56%
B7	Dias de chuvas		1,12%	NÃO INCIDE
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas		0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade		0,04%	0,03%
B	Total		35,82%	9,68%
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado		6,23%	4,55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas		11,47%	8,37%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		2,12%	1,55%
C5	Indenização Adicional		0,52%	0,38%
C	Total		20,49%	14,96%

GRUPO D

D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	13,18%	3,56%
D2	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,40%
D	Total	13,73%	3,96%

TOTAL (A+B+C+D)	106,84%	65,40%
------------------------	----------------	---------------

ITAÚBA - MT - 09/05/2025

(assinatura e identificação do representante)

CRISTINO ELUIR VANCINI

CPF: 522.084.609-44

CNPJ: 49.589.810/0001-14

(assinatura e identificação do responsável)

Responsável Técnico da Empresa

CAU N° A249115-0

KEYLA APARECIDA SAITO SOUZA

		OBRA: CAMARA DOS VEREADORES MUNICIPAL	
		CNPJ: 03.148.731/0001-77	
		ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES / Nº 803 / CENTRO / CEP: 78.510-000	
		MUNICÍPIO: ITAÚBA - MT	
BDI		#REF!	Encargos Sociais
BANCOS		SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso SBC - 12/2024 - Mato Grosso SICRO3 - 07/2024 - Mato Grosso ORSE - 09/2024 - Sergipe	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços			
Código	Banco	Descrição	Peso Acumulado (%)
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	18,73
100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	36,10
CPU-03	Próprio	REVESTIMENTO DE FACHADA, EM CHAPA DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	46,35
96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	54,04
97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	58,34
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	60,99
100232	Próprio	PINTURA DE PAREDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, FUNDO PREPARADOR	63,42
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	65,53
CPU-01	Próprio	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	67,39
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	69,09
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	70,71
078212	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	72,30
100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	73,59
101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	74,87
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	76,12
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	77,33
103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	78,38
023101	SBC	PROTECOES-PROTECAO PISO DE PAVIMENTO TERREO COM LONA/VINIL	79,39
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	80,41
CPU-07	Próprio	REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE CARPETE	81,37
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	82,31
12057	ORSE	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	83,21
200101	Próprio	PINTURA DE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, COR CINZA OU EQUIVALENTE	84,09
104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	84,94
12794	ORSE	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x36w, IP65, 127cm, ref.: LMIP65 2x36 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	85,78
92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	86,61

91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	87,31
98445	SINAPI	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	87,87
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	88,42
7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	88,97
87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	89,51
94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	90,05
104595	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	90,58
12055	ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	91,07
200106	Próprio	3 MASTRO BANDEIRA, AÇO GALVANIZADO - 10 m cada	91,54
12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	91,96
CPU-06	Próprio	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE MÓV. PLANEJADOS	92,38
91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92,77
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	93,14
91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	93,51
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	93,86
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	94,19
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	94,50
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	94,75
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	94,98
10726	ORSE	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	95,20
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	95,42
104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	95,64
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	95,86
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	96,08
078051	SBC	SOLDA EXOTÉRMICA COM MOLDE GTB 16Y	96,29
97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	96,49
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	96,68
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	96,84
023558	SBC	REMOCAO COM REAPROVEIT. LUMINARIA FLUORESCENTE 4x40W	96,97
101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	97,11
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	97,24
95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	97,36
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	97,49
18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	97,62
104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	97,74

8420	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	97,86
CPU-10	Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR - 125A	97,98
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	98,09
8682	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	98,20
CPU-05	Próprio	FITA DE LED	98,31
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	98,40
101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	98,50
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	98,58
100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	98,66
00003384	SINAPI	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	98,73
96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	98,79
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	98,86
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	98,92
11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)	98,99
92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	99,05
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	99,10
104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	99,15
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	99,20
13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	99,25
060126	SBC	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	99,30
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	99,35
017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 12.5KM).	99,40
102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	99,44
72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	99,49
101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	99,53
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	99,56
102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	99,60
101010	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	99,64
022031	SBC	RETIRADA QUADROS ELETRICOS COM ATE 18 DISJUNTORES	99,68
068159	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200x200x90cm CPE20 91100	99,71
11039	ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	99,74
101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	99,77
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	99,80
063877	SBC	CABO UTP CATEGORIA 5E	99,82
431	ORSE	Instalação de anel guia	99,85
11036	ORSE	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação	99,87
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	99,89
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	99,91
90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	99,93
26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	99,94

97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	99,96
055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	99,97
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	99,98
104795	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	99,98
11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	99,99
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	100,00
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00
055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	100,00
ITAÚBA - MT - 09/05/2025			
(assinatura e identificação do representante) CRISTINO ELUIR VANCINI CPF: 522.084.609-44 CNPJ: 49.589.810/0001-14			

(assinatura e identificação do responsável)
Responsável Técnico da Empresa
CAU Nº A249115-0
KEYLA APARECIDA SAITO SOUZA